
Uitspraak door Raad van State  
De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 11 oktober 2016 het bestemmingsplan “Westelijke 
ontsluiting” gewijzigd vastgesteld. Hiertegen werden drie beroepen ingediend die door de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 24 januari 2018 ongegrond zijn verklaard. Het 
bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk geworden.  
  
Het bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website 
www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen  (klik op ‘zoeken in alle plannen via de kaart’ en vervolgens 
op het betreffende gebiedsdeel). U kunt het plan eventueel ook inzien bij het Vergunningenloket van 
de gemeente Amersfoort (voor meer informatie: www.amersfoort.nl/vergunningenloket). Hiervoor 
dient u vooraf een afspraak te maken. 
  
Hogere waarden 
Op 6 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden als bedoeld 
in artikel 110a van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan Westelijke 
ontsluiting. Tegen dit besluit is een beroep ingesteld. Dit beroep is gedeeltelijk gegrond verklaard, 
vanwege het ten onrechte niet toepassen van de hellingcorrectie in het oorspronkelijke akoestisch 
onderzoek. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter besloten de 
rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten. Dit omdat de hellingcorrectie in het 
nadere akoestische onderzoek alsnog is toegepast. Hieruit is gebleken dat er geen sprake is van een 
relevant effect op de geluidbelasting. De Afdeling ziet geen aanleiding aan deze conclusie te 
twijfelen. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de hogere waarde onjuist is vastgesteld. 
Het in stand houden van de rechtsgevolgen betekent dat er geen nieuw besluit tot vaststelling van 
hogere waarden hoeft te worden genomen. 
  

Voortgang Integraal Ontwerp 

Het ingenieursbureau is bezig met de afronding van het integraal ontwerp, dat naar verwachting in 
april dit jaar gereed is. Dit betekent dat het ontwerp van de weg in een definitieve fase komt en dat 
gestart kan worden met de volgende stap, namelijk het opstellen van het uitvoeringscontract en het 
aanbestedingsdossier.  
  
Parkeerterrein Sportpark Birkhoven 
Nog voor het najaar 2018 willen we het nieuwe parkeerterrein Sportpark Birkhoven, het 
parkeerterrein naast de hockeyvelden, aanleggen (zie figuur 1). De huidige twee parkeerterreinen 
(zie afbeelding 2) houden we tot medio 2019 in stand, zodat we tijdelijk meer parkeerplaatsen in het 
gebied beschikbaar hebben. Als het Dierenpark haar parkeercapaciteit heeft uitgebreid, worden deze 
bestaande parkeerterreinen opgeheven en toegevoegd aan het bosareaal. Het nieuwe parkeerterrein 
wordt grotendeels op het aanwezige open veld aangelegd. Toch moeten voor zowel het 
parkeerterrein als de aansluiting op de huidige toegangsweg bomen gekapt worden. Het betreft circa 
85 bomen. Dit willen we ruim voor het broedseizoen doen. De start van deze kap is nu gepland in de 
laatste week van februari. Voordat er wordt gekapt, worden de contouren van de nieuwe 
parkeerplaats en de toegangsweg uitgezet, zodat onze boomexperts goed kunnen bepalen welke 
bomen duurzaam behouden kunnen worden en niet onnodig gekapt. Ook tijdens de kap zullen we de 
aannemer begeleiden zodat er geen onnodige schade wordt aangericht. We kappen alleen als er geen 
vogels bezig zijn met het maken van hun nesten. Daarom gaat er vóór de uitvoering een ecoloog 
buiten de situatie opnemen.  
De meest waardevolle bomen die ter plaatse van de parkeervakken staan, worden waar mogelijk 
ingepast in het ontwerp. Compensatie van de te kappen bomen, vindt plaats op de locatie Melksteeg. 
In de volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreider op de aanleg van het parkeerterrein in. Ook worden 
er in de nabijheid van de nieuwe parkeerplaats nieuwe bomen geplant. 
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Figuur 1: nieuwe parkeerplaats Sportpark Birkhoven 
  

 
Figuur 2: huidige parkeerplaatsen Sportpark en Bos Birkhoven 
  
  
Planning 
Rekening houdend met uit te voeren onderzoeken, de lopende bezwaarprocedures Wet 
Natuurbescherming bij Provincie Utrecht en andere voorbereidende werkzaamheden is de  globale 
planning als volgt: 
  



 Kap bomen                            : najaar 2018 

 Onderzoek NGE en Archeologie : eind 2018/begin 2019 

 Start aanbesteding                  : voorjaar 2019 

 Opdracht aannemer                 : eind 2019 

 Start uitvoering                      : 1e kwartaal 2020 

 Oplevering project                  : eind 2022/begin 2023 

  
  

Vleermuizen nemen intrek in voormalige bunker in Birkhoven 

De vleermuiswerkgroep VLAM heeft zondag 4 februari jl. haar jaarlijkse 
vleermuizentelling gehouden in Amersfoort. Daarbij hebben zij in de voormalige 
bunker in Birkhoven, die is omgevormd tot winter-vleermuisverblijf, 3 verschillende 
soorten vleermuizen geteld, te weten een Grootoorvleermuis, een Franjestaart en 
een Watervleermuis. Dat betekent dat het leefklimaat in de bunker in de smaak valt. 
Dat is een goed begin en we hopen dat in de volgende winterperiode nog meer 
vleermuizen hun winterslaap hier door gaan brengen. 
  
In de voormalige voetgangerstunnel zijn nog geen vleermuizen waargenomen. Het 
kan soms wel een paar jaar duren voordat een nieuw verblijf ontdekt wordt. We 
wachten vol spanning af of dit in de volgende winterperiode gaat lukken. 
  
  

Op de hoogte blijven  
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt regelmatig. U leest in deze nieuwsbrief meer 
over de voortgang van het project Westelijke ontsluiting.  
Actuele informatie vindt u op de website www.amersfoort.nl/westelijkeontsluiting  
  
Vragen? 
Heeft u vragen over het project dan kunt u die per mail sturen naar 
si.koster@amersfoort.nl  
De gemeente is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 033. 
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